
1.	 Grobplanung  (Zeitraum vor Praxiseröffnung: 24 - 12 Monate)

1.1	 Abklärungen        

	 a) Einzelpraxis oder Praxisgemeinschaft

	 b) Neueröffnung oder Übernahme

	 c) Miete oder Eigentum

	 d) evtl. Abkl. Grundversorger oder Spezialist

1.2	 Standortanalysen, Standortwahl 

1.3	 Praxisbewilligung abklären und einholen 

1.4	 Erstes Praxiskonzept, Raumbedarf 

1.5	 Evaluation möglicher Praxisplaner/-einrichter 

1.6	 evtl. Spitaltätigkeit abklären 

1.7	 wünschbaren Praxisgrundriss festlegen 

1.8	 Zeitpunkt Telefoneintrag abklären 

1.9	 Miet-/Kaufobjekt/Bauland suchen 

1.10	 Bauprojektierung, Baubewilligungsverfahren bzw. Vorabklärung Miet-/Kauf-Bedingungen 

1.11	 Abklärungen Finanzierung 

1.12	 Grobkostenbudget 

1.13	 steuerliche Massnahmen während Planungsphase 

Praxiseröffnung
Von der Planung zur Realisierung 

1. Grobplanung 
       Zeitraum vor Praxiseröffnung: 24 - 12 Monate

2. Detailplanung 
       Zeitraum vor Praxiseröffnung: 18 - 6 Monate

3. Realisierung  
       Zeitraum vor Praxiseröffnung: 6 - 0 Monate
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RECHTLICHES: PRAXSUISSE® übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit und Zuverlässigkeit / Richtigkeit dieser Information. 
Jegliche Haftung von PRAXSUISSE® für alle Schäden (auch Folgeschäden) ist ausgeschlossen. PRAXSUISSE® ist eine beim Eidge-
nössischen Institut für Geistiges Eigentum eingetragene Marke der ACADEMIX Consult AG, Teufen / AR.



2.	 Detailplanung (Zeitraum vor Praxiseröffnung: 18 - 6 Monate)

2.1	 Baubewilligung - Baubeginn 

2.2	 Terminplanung 

2.3	 Grundrissplanung (funktioneller Ablauf) Gestaltungskonzept (Material) 

2.4	 Kostenvoranschlag für Paxisausbau mit Offerten 

2.5	 Verträge (Gemeinschaftspraxis, Miete, Kauf, Übern.) 

2.6	 FMH-Titel beantragen 

2.7	 Standortmeldung an kant. Ärztegesellschaft und Abklärung Mitgliedschaft (ZSR-Nr.) 

2.8	� Praxisbewilligung einholen Santésuisse (Zulassungs-Nr.)/Ärztekasse für Abr. m.KK & SUVA 

2.9	 Eintrag ins Telefonbuch veranlassen 

2.10	 Finanzplan (Budget) 

2.11	� Finanzierungsregelung 

2.12	 Versicherungskonzept 

2.13	 Aufträge an Lieferanten gemäss Lieferfristen 

3.	 Realisierung (Zeitraum vor Praxiseröffnung: 6 - 0 Monate)

3.1	 Überwachung Praxisumbau- bzw. -einrichtung 

3.2	 Personalsuche 

3.3	 Telefon- und Internetanschluss bestellen inkl. Sicherheitssoftware 

3.4	 Versicherungen abschliessen 

3.5	 Praxisadministration festlegen 

3.6	 Liquidität sicherstellen 

3.7	 Drucksachen bestellen 

3.8	 Praxisschilder bestellen 

3.9	 Lieferung:        

	 a) Röntgen und Filmentwicklung        	 b) Mobiliar, Apparate, Instrumente        

	 c) Verbrauchsmaterial, Medikamente	 d) Drucksachen, Abrechungsunterlagen        

	 e) Praxisschilder (Eingang, Lift, Türe) 	 f) Tarife (Krankenk., Privatvers., SUVA, Analysenliste…) 

3.10	 Inserat Praxiseröffnung aufgeben 

3.11	 Praxisbezug und Personalinstruktion 

3.12	 Praxiseröffnung 
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